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Plan de estudios de la Licenciatura en Informática 

 

Programa 

Planeación de Proyectos Informáticos 

Clave 
1729 

Semestre 
7° 

Créditos 
8 

Área de conocimiento Administración 

Ciclo 
Conocimientos de 

profesionalización  

Modalidad Curso ( X )   Taller (  )   Lab (   )   Sem (   ) Tipo T ( X )    P (  )    T/P  (  ) 

Carácter 

Obligatorio (X) 
 

Horas 64 

Optativo 
de Elección (   ) 

Complementario (   ) Semana Semestre 

Profesionalizante (   ) Teóricas 4 Teóricas 64 

 
Prácticas 0 Prácticas 0 

Total 4 Total 64 

 

Seriación 

Ninguna ( X ) 

Obligatoria (  ) 

Asignatura antecedente Ninguna 

Asignatura subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 

Asignatura antecedente Ninguna 

Asignatura subsecuente Ninguna 

 

Objetivo general: El alumno conocerá y aplicará los métodos, técnicas y herramientas 

adecuadas para planear, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto de TI integrando las mejores 

prácticas y estándares internacionales para la administración de proyectos. 

Objetivos específicos: El alumno:  

1. Conocerá  los  conceptos  básicos  de  la  metodología  de  Administración  de  Proyectos. 
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2. Comprenderá la importancia de la Administración de Proyectos, las actividades  críticas que 

componen su proceso, el ciclo y sus etapas.  

3. Conocerá los conceptos del alcance su utilización para la selección del enfoque más 

adecuado y estimación de costos y fechas de terminación, evaluación del impacto de 

cambios potenciales del alcance, presupuesto, requerimientos y la satisfacción del cliente 

como parte inmersa de la administración de proyectos. 

4. Identificará y utilizará adecuadamente las fechas meta de inicio y terminación para los 

elementos identificados en la administración de alcance, basadas en el esfuerzo requerido 

para completar las tareas y la relación entre ellas, así como la disponibilidad de los recursos 

para ejecutarlas durante la planeación del proyecto.  

5. Identificará los procesos necesarios para asegurar que se realice adecuadamente el uso 

efectivo del personal involucrado en el proyecto.  

6. Conocerá el ciclo de la información y su importancia durante el desarrollo del proyecto, 

evaluará sus factores de riesgo llevando a cabo las acciones necesarias para prevenirlo y 

disminuirlo, incrementando así el éxito del mismo.   

7. Alumno conocerá los puntos de control y resultados que direccionan el enfoque continuo de 

despliegue y mejora de los procesos, a través de los planes de calidad del proyecto. 

8. Conocerá el proceso para crear y determinar los procedimientos de adquisición, utilización y 

reubicación efectiva de los recursos humanos y materiales para proporcionar un servicio de 

calidad a los clientes. 

Índice temático 

 

Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 
Fundamentos de la Administración de Proyectos     6 0 

2 
Proyectos de Software y Administración de Proyectos 8 0 

3 
Administración del Alcance e integración del proyecto 6 0 

4 
Administración del Tiempo 8 0 

5 
Administración de Recursos Humanos y las comunicaciones 10 0 

6 
Administración de costos y riesgos 8 0 

7 
Administración de la calidad 8 0 

8 
Administración de adquisiciones 10 0 

Total 64 0 

Suma total de horas 64 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                    (X) Exámenes parciales                (X) 

Trabajo en equipo                                         (  ) Examen final                  (X) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  (X) 

Trabajo de investigación                               (X) Presentación de tema                 (  ) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (  ) Participación en clase                            (X) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (  ) Rúbricas                                                   (  ) 

Aprendizaje basado en problemas               (  ) Portafolios                                                (  ) 
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Casos de enseñanza                                    (X) Listas de cotejo                                        (  ) 

Uso de TIC                                                    (X) Otras (especificar) 

Otras (especificar)  

  

Perfil profesiográfico 

Título o grado 
Licenciatura en Informática o equivalente. Es deseable que cuente 

con estudios de posgrado. 

Experiencia docente 
Mínima de dos años. Para profesores de nuevo ingreso es requisito 

concluir satisfactoriamente el “Curso Fundamental para profesores 

de Nuevo Ingreso (Didáctica Básica)” que imparte la Facultad de 

Contaduría y Administración. 

Otra característica 
Experiencia Profesional mínima de tres años en área de 

conocimiento. Compartir, respetar y fomentar los valores 

fundamentales que orientan a la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
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