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Campo de conocimiento:  

Informática 

Eje de formación:  

Profesionalización  

Modalidad Curso ( X ) Taller (  )  Lab  (  ) 

 

Seminario( ) Otros (   ) 
Tipo T ( X )   P (   )    T/P (   ) 

Carácter Obligatorio (  )      Optativo (  X ) 

 

Obligatorio E (  )  Optativo  E(   ) 
Horas 

Duración 

(Número de 

semanas) 

16 Semana Semestre 

 Teóricas: 4 Teóricas: 64 

 Prácticas: 0 Prácticas: 0 

 Total 4 Total 64 

Seriación 

Ninguna ( ) 

Obligatoria (  ) 

Asignatura antecedente  

Asignatura subsecuente  

Indicativa ( X )  

Asignatura antecedente Planeación de proyectos informáticos 

Asignatura subsecuente Ninguna 

Objetivo general:  

Al finalizar el curso, el alumnado establecerá métricas para darle seguimiento a la planeación de un proyecto 
durante su ejecución. 

  



Objetivos particulares 

 

Al finalizar el curso, el alumnado: 
 

1. Identificará los componentes que conforman un sistema de entrega de valor como núcleo de la 
administración de proyectos que establecen la base para dar seguimiento al proyecto. 

2. Definirá las métricas con énfasis en la entrega que permitirán medir el desempeño para garantizar 
la satisfacción de los stakeholders. 

3. Definirá las métricas con énfasis en la gestión que permitirán evaluar los procesos de generación 
de artefactos y entregables y con ello mejorar el sistema de entrega de valor. 

4. Establecerá un proceso integrado de control de cambios para garantizar el cumplimiento de la 
línea base del proyecto: alcance, tiempo y costo. 

5. Elaborará un plan de mejora continua que tome como base los resultados de aplicar las métricas 
de desempeño para facilitar la adaptación futura del proceso desarrollo de proyectos.  

 

 

Índice temático 

Unidad Tema  

Horas 

Semestre 

Teóricas Prácticas 

1 Desempeño en proyectos 8 0 

2 Definición de métricas con énfasis en la entrega 20 0 

3 Definición de métricas con énfasis en la gestión 20 0 

4 Control integrado de cambios 8 0 

5 Elaboración de plan de mejora 8 0 

Total  64 

Estrategias didácticas 

° Análisis de textos 

° Análisis de modelos 

° Discusión guiada 

° Exposición 

° Aprendizaje basado en problemas  

° Aprendizaje basado en proyectos  

 

Evaluación del aprendizaje 

° Listas de cotejo 
° Exámenes parciales 
° Examen final 
° Trabajos y tareas 
° Participación 

  



Perfil profesiográfico del docente 

Título o grado Licenciatura en Informática o equivalente, preferentemente con estudios de 

posgrado con orientación a las tecnologías de la información y las organizaciones. 

Experiencia docente Mínima deseable de 2 años impartiendo clases en nivel media superior y/o 

superior. 

 

Otras características Experiencia Profesional mínima de 3 años en área de conocimiento. 
Experiencia en administración de proyectos. 
 
Para profesoras/es de nuevo ingreso: 

Haber aprobado el “Curso Fundamental para profesores de Nuevo Ingreso 

(Didáctica Básica)” que imparte la Facultad de Contaduría y Administración, así 

como cubrir satisfactoriamente los requisitos impuestos por el departamento de 

selección y reclutamiento de la Facultad de Contaduría y Administración. 

 

Para profesoras/es que ya imparten clases en la Facultad: 

Haber participado recientemente en cursos de actualización docente y de 
actualización disciplinar con un mínimo de 20 horas. 
 
Compartir, respetar y fomentar los valores fundamentales que orientan a la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Bibliografía básica 

° Aceves, P. (2018). Administración de proyectos: enfoque por competencias. México: Patria Educación. 
° Gido, J., Clements, J. P. y Baker, R. (2018). Administración exitosa de proyectos (Trad. M. P. Suaréz 

(6a ed.). México: Cengage Learning. 
° González de la Cueva, M. E., y Martínez del Campo, J. M. (2017). Administración de proyectos: 

optimización de recursos (3a ed.). México: Editorial Trillas. 
° López, A., y Lankenau, D. (2017). Administración de proyectos: la clave para la coordinación efectiva 

de actividades y recursos. México: Pearson. 
° Palladino, E. (2015). Administración y gestión de proyectos. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
° Rivera, F., y Hernández, G. (2015). Administración de proyectos: guía para el aprendizaje (2a ed.). 

México: Pearson Educación de México. 
° Torres, Z., y Torres, H. (2014). Administración de proyectos. México: Patria Educación.  
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